Retrospectiva – Entrega 1

Equipe e projeto: JEAN SAMMET Turma: 02 Data: 28/10/2026

Integrantes

Matrícula: 241032519 Nome: Gustavo Gomes Fornaciari

Matrícula: 241025891 Nome Ana Beatriz Souza Araujo

Matrícula: 241032500 Nome Giovani de Oliveira Teodoro Coelho

Matrícula: 242025054 Nome Vitor Lages Nogueira Araújo

Matrícula: 241040860 Nome Yasmim de Souza Santos

Matrícula: 241011081 Nome Gabriel Mota Oliveira

Facilitador: Gustavo Gomes Fornaciari Relator: Gustavo Gomes Fornaciari

Analisem a condução da primeira entrega e definam mudanças para a próxima etapa. Preencham no computador ou à mão. Se usarem papel, reúnam as fotos dos registros em um PDF.

A autoavaliação e a avaliação por pares são respondidas nos formulários. Não transcrevam suas respostas neste documento.

1 Tarefa 1

O projeto como filme ou carro

Se o seu projeto fosse um filme ou um carro, qual seria?

Carro ou filme: Fusca

Por quê? (resposta curta): Pode até demorar um pouco para pegar no começo, mas depois vai longe com esforço. A primeira fase começou mais tarde do que gostaríamos, então tivemos que acelerar perto do prazo. Mesmo assim, entregamos tudo o que foi planejado

2 Atividade 2



Casa de palha

O início tardio das atividades diminuiu o tempo disponível para planejar, executar e revisar as tarefas. Como algumas atividades ficaram concentradas perto do prazo, a equipe teve menos espaço para lidar com imprevistos e revisar o material com calma. Isso aumentou o risco de correria e retrabalho. Para a próxima etapa, precisamos começar antes, dividir as tarefas desde o início e acompanhar o andamento durante a semana.

Casa de madeira

A divisão das atividades, o uso das Issues e dos marcos do GitHub e a organização das páginas de documentação ajudaram a equipe a saber o que precisava ser feito. O acompanhamento das tarefas também permitiu verificar o progresso. Porém, essas práticas precisam acontecer com mais frequência, e não apenas perto da entrega. Também vale definir responsáveis e prazos claros para cada tarefa e avisar a equipe assim que surgir algum atraso.

Casa de tijolos

A equipe concluiu as seis tarefas planejadas para a primeira fase, alcançando 100% de conclusão do que havia sido definido para essa entrega. Devemos preservar a colaboração entre os integrantes, o registro das tarefas no GitHub, a documentação organizada e o cuidado de verificar os resultados antes de entregar. A criação do painel e da coleta automática de métricas também foi positiva, pois facilita acompanhar o progresso e tomar decisões com base nas informações do projeto.

3 Priorização e análise

Após discutirem os registros das casas de palha, madeira e tijolos, cada integrante deverá votar em três tópicos diferentes que a equipe precisa priorizar para a próxima etapa. Os votos podem indicar práticas a corrigir na casa de palha, a aperfeiçoar na casa de madeira ou a preservar na casa de tijolos. Registrem a quantidade de votos e selecionem os dois assuntos mais votados para análise e definição das ações. Em caso de empate, considerem o impacto na próxima Entrega e a possibilidade de intervenção da equipe.

COD	Tópico	Votos	Priorizado? (s/n)
C1	Começar as tarefas mais cedo e evitar concentração perto do prazo	6	S
C2	Atualizar o andamento das tarefas durante a semana	6	S
C3	Definir responsável e prazo para cada tarefa	4	N
C4	Centralizar a coleta automática de métricas	5	S

Obs.: Uma entrega concluída também pode envolver sobrecarga, retrabalho ou concentração de tarefas.

4 Quê Quem Quando

Definam ações para cada tópico priorizado. A ação deve mudar uma prática da equipe e permitir acompanhamento durante a próxima etapa.

Código Tópico priorizado	Ação O que faremos	**Quem acompanhará**	**Métrica**
C1 - Começar as tarefas mais cedo e evitar concentração perto do prazo	No início da próxima etapa, dividir o trabalho em tarefas menores, registrar cada uma no GitHub com responsável e prazo e começar sua execução assim que as orientações estiverem claras.	Toda a equipe	Calendário e Progresso: acompanhar o TCT (percentual de tarefas concluídas em relação às planejadas) e comparar o andamento com os prazos definidos. A cada aula, verificar se as tarefas começaram conforme o planejamento.
C2 - Atualizar o andamento das tarefas durante a semana	Em cada aula, revisar as Issues abertas, atualizar o que já foi feito e registrar bloqueios ou atrasos. Quem precisar de ajuda deve avisar a equipe assim que identificar a dificuldade, para que o trabalho possa ser reorganizado.	Toda a equipe	Calendário e Progresso / Desempenho do Processo: observar o tempo de ciclo das tarefas e identificar Issues paradas por muito tempo. Como verificação prática, conferir em cada aula se as Issues foram atualizadas.
C4 - Centralizar a coleta automática de métricas	Manter a coleta automática das métricas em um único fluxo do projeto, com os resultados reunidos no painel de Gestão do Projeto.	Toda a equipe	Desempenho do Processo / Calendário e Progresso: verificar a execução da coleta, a atualização do painel e a presença dos indicadores previstos (TCT, tempo de ciclo e TSA, quando aplicável). Se não houver uma métrica específica para a execução da automação, testar o fluxo e registrar se o painel foi atualizado corretamente

Usem as métricas definidas pela equipe para Calendário e Progresso, Desempenho do Processo ou Custo e Esforço, conforme a relação com a ação. Se nenhuma se aplicar, expliquem como verificarão a execução. Nas próximas semanas, faremos acompanhamento dos projetos a cada aula.

Entreguem um PDF por equipe no moodle e indique aqui o link para o commit no repositório da equipe.

Link para o commit no repositó: _____

Dinâmicas adaptadas de FunRetrospectives: funretrospectives.com/pt/os-tres-porquinhos/ e funretrospectives.com/pt/que-quem-quando/.